

Ändring av detaljplan för

ÖRBY KYRKBY

Örby, Marks kommun, Västra Götalands Län

Tillägg till genomförandebeskrivning,
tillhörande gällande plan 1962-01-31

Upprättad 2008-04-16, reviderad 2008-08-18

Planarkitekt Åsa Svensson och Plantekniker Lena Bodén.

Plan- och bygglovskontoret, Marks kommun

Inledning

Inga genomförandefrågor uppstår.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planändringen har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott genom beslut 2007-06-25.

Planändringen upprättas genom enkelt planförfarande och förväntas vara klar hösten 2008.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 (fem) år från den dag planen vinner laga kraft.

Ekonomiska frågor

Kostnaden för ändringen av detaljplanen tas ut som planavgift i samband med bygglov.

Detaljplanens genomförande leder inte till några andra ekonomiska konsekvenser.

Planförslaget leder inte till någon nyexploatering.