

Preliminär tidplan för kommunal va-utbyggnad

Tidplanen kan komma att ändras beroende på miljö tillstånd, markförhandling, personalresurser och annat oförutsett. (Baserad på huvudtidplan 2018-11-14)

	2019	2020	2021	2022
Hajom	Projektering	Entreprenad	Inkoppling	
Hjorttorp	Projektering	Entreprenad	Inkoppling	
Bonared/Stenabo		Projektering	Entreprenad	Inkoppling
Hyssna Handel	Projektering	Entreprenad/ Inkoppling		
Hyssna Torp/ Flybacka (2)				
Almered		Projektering	Entreprenad/ Inkoppling	
Sättila Bua		(1)		
Blåsås		Projektering(3)		
Håkankila/Smälteryd	(1)			
Ryda Torpet	(1)			
Sjödalen	Entreprenad/ Inkoppling			
Öresjö	Entreprenad/ Inkoppling			
Ubbhult Kråkered		Projektering	Entreprenad	Inkoppling
Häggen	Entreprenad	Inkoppling		
Flygsnäs (2)				
Stjärnhult/Balltjärn		Projektering	Entreprenad/ Inkoppling	
Flohult			Projektering/ Entreprenad	Inkoppling
Dyrenäs			Projektering/ Entreprenad	Inkoppling
Svansjökulle (2)				
Vännåkra	Projektering	Entreprenad	Inkoppling	

(1) Ej verksamhetsområde. Anslutning via avtal kan ske för enskilda fastigheter.

(2) Ej verksamhetsområde. Anslutning är inte planerad

(3) Området projekteras tillsammans med ledningar till Flohult/Dyrenäs