



Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator klockan 11.30-12.05
Boråsvägen 40, 511 54 Kinna kommunhuset

Beslutande S Birgitta Andersson
S Peter Hellberg tjänstgör för Andreas Augustsson (S)
S Johan Hultén
C Belinda Sjöberg
C Eva Åberg Andersson
L Uno Johansson
M Anders Lilliestam tjänstgör Ylva Höglund (M)
M Magnus Lilliecrona
KD Martin Andersson
SD Sara Lindwall tjänstgör för Mats Nordfält (SD)
V Karin Jageby

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
S Laila Neck

Tjänstepersoner

Rasmus Torngard, förvaltningschef § 58
Daniel Pettersson, nämndsekreterare § 58
Niklas Gusténus, enhetschef § 58

Utses att justera Anders Lilliestam

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna
Den 22 april 2021

Underskrifter Sekreterare § 58

Daniel Pettersson

Ordförande _____
Birgitta Andersson

Justerande _____
Anders Lilliestam

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kultur- och fritidsnämnden § 58
Sammanträdesdatum	2021-04-22
Datum för anslags uppsättande	2021-04-22
Datum för anslags nedtagande	2021-05-14
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna
Underskrift	<hr/> Daniel Pettersson

Innehållsförteckning

Yttrande inför igångsättningsbeslut – ombyggnation Kaskad	§ 58
---	------

§ 58/2021

Dnr 2021-24 822

Yttrande inför igångsättningsbeslut, ombyggnation Kaskad**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar igångsättningsbeslut utifrån genomförd projekterings investeringskalkyl om 140,5 mnkr. Nämnden ser dock ingen möjlighet att rymma därtill hörande utökade driftkostnader inom befintlig ram, och återkommer därför med ett äskande i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden ser att optionerna om 2 450 tkr gällande gemensamhetsbastu och läktargradäng är önskvärda och tillför ökad funktionalitet i nyrenoverat badhus. Nämnden ser att det genomförs och planeras för ett flertal större investeringar i anläggningar i nuläget och kommande år, vilket riskerar påverka nämndens driftbudget negativt och leda till behov av omprioriteringar. Nämnden förordar ett beviljande av utförande av de båda optionerna. Nämnden framhåller att utökade driftkostnader inte kan rymmas inom befintlig ram, samt att gemensamhetsbastu inte är en ny funktion utan ersätter befintlig utomhusbastu.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har från projektet gällande renoveringen av Kaskad att redovisa ett antal tillkommande funktioner med därtill kopplade kostnader vilka kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig om.

En förstudie utfördes under 2018 som ligger till grund för beslutet i kommunstyrelsen. I förstudien kostnadsberäknades projektet till 135 mnkr och det är också den summa som är upptagen i kommunfullmäktiges investeringsbudget.

Under projekterings gång har ytterligare behov som inte framkom i förstudien tydliggjorts:

- Gemensamhetsbastu: idag finns en gemensamhetsbastu utomhus på Kaskad. I linje med att det byggs enskilda omklädningsrum och ytterligare tillgängliga omklädningsrum bedöms det finnas ett behov av att även erbjuda bastu för dem som av olika skäl inte byter om i herr- eller damomklädningsrummen, som idag är de lokaler som erbjuder bastubad. Kalkylerad investering: 850 tkr.
- Åtgärder runt befintlig 25-metersbassäng: att bygga en läktargradäng med två sittrader utmed befintlig 25-metersbassäng. Kalkylerad investering: 1 600 tkr.

Den nya kalkylen som är framtagen utgör en mer detaljerad nivå än vad som av naturliga skäl varit möjligt 2018. Förutsättningarna är också mer klara än i förstudiestadiet samt att tillbyggnadens placering, som bland annat kräver ledningsflyttar, har fastlagts.

Kalkylen visar på att den aktuella summan för grundinvesteringen är 140,5 mnkr, inklusive utbyggnad av vindfång och investeringar för miljö och energi. Till detta kan gemensamhetsbastu samt läktargradäng enligt ovan läggas till, investeringssumma 2 450 tkr. Total investering blir då, avrundat, 143 mnkr.

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 15 april 2021.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 8 april 2021 § 48 och beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar igångsättningsbeslut utifrån genomförd projekterings investeringskalkyl om 140,5 mnkr. Nämnden ser dock ingen möjlighet att rymma därtill hörande utökade driftkostnader inom befintlig ram, och återkommer därför med ett äkande i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden ser att optionerna om 2 450 tkr gällande gemensamhetsbastu och läktargradäng är önskvärda och tillför ökad funktionalitet i nyrenoverat badhus. Nämnden ser dock att det genomförs och planeras för ett flertal större investeringar i anläggningar i nuläget och kommande år, vilket riskerar påverka nämndens driftbudget negativt och leda till behov av omprioriteringar. Nämnden förordar ändå ett beviljande av utförande av de båda optionerna, och hanterar den kalkylerade driftkostnadsökningen i kommande budgetprocess.

Dagens sammanträde

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Birgitta Andersson (S), Belinda Sjöberg (C) och Eva Åberg Andersson (C) yrkar på ett ändringsförslag:

Kultur- och fritidsnämnden ser att optionerna om 2 450 tkr gällande gemensamhetsbastu och läktargradäng är önskvärda och tillför ökad funktionalitet i nyrenoverat badhus. Nämnden ser att det genomförs och planeras för ett flertal större investeringar i anläggningar i nuläget och kommande år, vilket riskerar påverka nämndens driftbudget negativt och leda till behov av omprioriteringar. Nämnden förordar ett beviljande av utförande av de båda optionerna. Nämnden framhåller att utökade driftkostnader inte kan rymmas inom befintlig ram, samt att gemensamhetsbastu inte är en ny funktion utan ersätter befintlig utomhusbastu.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt ändringsyrkandet och finner att så sker
