Mark

Organisation och arbetssätt



Projektledaren är sammankallande till styrgruppens möten med löpande information och uppföljning. Det är styrgruppen som fattar de övergripande strategiska och ekonomiska besluten.

Projektledaren har ansvar för att budget och tidsplan hålls, samt samordnar och administrerar den dokumentation som ska redovisas till socialstyrelsen och ansvarig nämnd.

Styrgrupp

- Marie Wank – Förvaltningsekonom
- Ingrid Stenbom – Personalsekreterare
- David Lidin – Medicinsktansvarig sjuksköterska
- Gunhild Unger Snygg – Verksamhetschef, Äldreomsorg
- Margaretha Karlsson – Områdeschef, Samrehab
- Carin Bringestedt - Förvaltningschef, Samrehab
- Eva Appelqvist – Sektorchef kost/städ

Styrgruppen ansvarar för;

- att stimulansmedlen används på ett ändamålsenligt sätt
- ett övergripande ekonomiskt ansvar
- övergripande ansvar i det personalarbetsrättsliga perspektivet
- långsiktig strategi vad det gäller verksamhetsutveckling som ska leda till en förändring/utveckling i vardagsarbetet

Administrativt ansvarig projektledare

- Anna Ryberg

Projektledaren är sammankallande till de regelbundna mötena med delprojektledarna. Inom respektive område ansvarar de för att en projekt- och tidsplan upprättas samt all löpande dokumentation och samordning i och kring delprojektet. Varje delprojektledare fattar beslut (vid behov i samråd med ansvarig projektledare) om hur medel och resurser bör användas på bästa sätt.

Delprojektledare

- Therese Lindh – Kost och nutrition
- Siv Tagesson – Demensvård
- Maritha Hallgren – Läkemedelshantering
- Ann-Marie Lindborg – Sociala innehållet
- Kattarina Bertilsson – Förebyggande arbete
- Kattarina Bertilsson - Rehabiliterande arbetssätt

Förankring och information

Äldreomsorgens ledningsgrupp informeras regelbundet och ansvarig enhetschef förankrar i sin tur i verksamheten via APT.

Ansvarig nämnd informeras i samband med rapportering/uppföljning till socialstyrelsen och då socialförvaltningen ansökt om ytterligare stimulansmedel.

Utöver detta informeras också socialförvaltningens ledningsgrupp, sjuksköterskor och den lokala samverkansgruppen.

Det arbete som gjorts inom projektet under åren (2007-2010) presenteras och kan följas på kommunens hemsida;
http://www.mark.se/sv/Invanare/Stod-och-omsorg/Aldreomsorg/Projekt-aldreomsorg/