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Inledning 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Snickaregårdens förskola. 
 

Organisatoriska frågor 
 
Tidplan 
 
Samråd i januari-februari 2008 
Antagande i Plan- och byggandsnämnden och laga kraft okt-nov 2008 
Byggstart ej planerad  
 
Genomförandetid 
 
Planens genomförandetid är tio år. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 
Detaljplanen omfattar endast kvartersmark för förskola. Kommunen som fastighetsägare 
ansvarar för genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförande av detaljplanen innebär följande åtgärder: 
Byggnation av förskola 
Flytt av VA-ledning till u-område 
Flyttning av lekredskap och utformning av gårdsmiljön 
Utökning och iordningställande av parkeringsyta, 26 platser. 
Ny gång- och cykelväg med belysning, 40 meter  
 
Därutöver bör en yta hårdgöras (se illustrationsplanen) för att möjliggöra backvändning vid 
förskolans lastintag. Därmed behöver inte lastbilarna backa över gång- och cykelvägen. 
 
Övriga kostnader: 
Detaljplan  
Fastighetsbildning 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats med Teknik- och serviceförvaltningen som ansvarar för samtliga 
kostnader vid upprättande och handläggande av detaljplanen. 
 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastighetsbildning 
 
Det finns möjlighet att bilda en separat fastighet för förskolan, där del av kommunens 
fastigheter 24:64 och 24:125 tas i anspråk. 
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För befintliga och nya ledningar inom planen u- områden (el, fjärrvärme och VA) skall 
ledningsrätt eller servitut inrättas.  
 

 
Tekniska frågor 

 
Tekniska utredningar 
 
Teknisk infrastruktur; VA-ledningar, el och fjärrvärme, beskrivs i planbeskrivningen. 
 
En geoteknisk undersökning har utförts av GF Konsult 2008-01-30, se vidare i 
planbeskrivningen. 
 
Radonundersökning ska ske senast i samband med byggskedet. Detta kan utföras på 
terrassbotten i samband med schaktarbeten.  
 
Förskoleverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken 38 § Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
 
 

Ekonomiska frågor 
 
Planekonomi 
Planen innebär indirekt kommunala kostnader i och med att Teknik- och servicenämnden är 
exploatör.  
 
 
 
 
Elena Eckhardt 
Plan- och bygglovskontoret 


